



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Департамент образования администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 7 «ЁЛОЧКА»

ПРИКАЗ
О внедрении ФООП ДО и создании рабочей группы

от «14» марта 2023 года

№ 42

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее - ФООП ДО) и федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАООП ДО ОВЗ) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы по ФООП ДО: заместитель заведующего по ВР Боловнева Т.А.

Члены рабочей группы по ФООП ДО: старший воспитатель Меньщикова Е.Е.
воспитатель Никурова Г.А.
воспитатель Згардан Е.В.
воспитатель Тырикова И.В.
педагог-психолог Кокотеева Е.А.

Руководитель рабочей группы по ФАООП ДО: заместитель заведующего по ВР Сухова А.В.

Члены рабочей группы по ФАООП ДО ОВЗ: старший воспитатель Кайгородова Н.А.
воспитатель Констроментинова С.А.
воспитатель Ниязулина Д.А.
учитель-логопед Мальцева Е.В.
педагог-психолог Павлова О.А.
тьютор Чугунова В.Н.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Ёлочка» согласно приложению к настоящему приказу.
3. Рабочей группе:
- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
 - привлекать при необходимости иных работников МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Ёлочка» для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
 - проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.
4. Заместителю заведующего по ВР Суховой А.В. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Ёлочка» в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.
5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на лиц, указанных в приказе, в части их касающейся.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий
МБДОУ ЦРР – ДС № 7 «Ёлочка»



Ярманова И.В.

С приказом ознакомлена:

Должность	Ф.И.О.	Дата. Подпись
Заместитель заведующего по ВР	Сухова А.В.	Сухова 14.03.23
Заместитель заведующего по ВР	Боловнева Т.А.	Боловнева 14.03.2023
Старший воспитатель	Кайгородова Н.А.	Кайгородова 14.03.2023
Старший воспитатель	Меньщикова Е.А.	Меньщикова 14.03.2023
Педагог-психолог	Павлова О.А.	Павлова 14.03.23
Педагог-психолог	Кокотеева Е.А.	Кокотеева
Учитель-логопед	Мальцева Е.В.	Мальцева
Тьютор	Чугунова В.Н.	Чугунова
Воспитатель	Никурова Г.А.	Никурова
Воспитатель	Тырикова И.В.	Тырикова
Воспитатель	Згардан Е.В.	Згардан
Воспитатель	Ниязулина Д.А.	Ниязулина
Воспитатель	Констроментинова С.А.	Констроментинова

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ ЦРР ДС № 7 «Ёлочка»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	март-апрель	Рабочая группа	Обсуждение на малом педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	февраль	Рабочая группа	Доклад на малом педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	май	Боловнева Т.А., Сухова А.В.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	март-август	Заведующий	Закупленные материалы
Повышение квалификации педагогических кадров по внедрению новой федеральной образовательной программы дошкольного образования»	апрель-июль	зам.зав.по ВР	100% обученные педагоги
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	май - июль	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	октябрь	старшие воспитатели	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП и ФАОП	август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных	апрель-май	Рабочая группа	Аналитическая

потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений			справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА